

(別添2)

【鶴ヶ島市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、国の示す帯域は満たしておりませんが、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)はおおむね満たしている状況です。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」と回答した学校が13校中3校、「たまにある」と回答した学校が、13校中4校ありました。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に鶴ヶ島市学校ICT整備計画を策定する予定であり、令和7年9月までに課題の特定を完了させる予定です。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から改善策の検討を開始し、鶴ヶ島市学校ICT整備計画を策定したうえで順次改善していきます。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

過去に実施した接続調査の結果から、通信契約が十分なものとなっていないことが推定されています。

については、鶴ヶ島市学校ICT整備計画を策定したうえで、適切なネットワーク速度を確保できるよう通信契約の見直しに取り組みます