資料2

# 第3期鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

| 項目 | 令和6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和7年 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 |
| ・委託事業者の選定 | ← | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・当事者へのヒアリング | | | | | ← | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・調査結果、現状分析 | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・人口推計・児童数推計 | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・アンケート調査によるニーズ量の算出・調整 | | | | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・量の見込と確保方策の検討 | | | | | | | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | |
| ・計画骨子案作成 | | | | | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・計画素案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | | | | | | |
| ・パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ← | ― | → | | | | | | | | |
| ・計画原案確定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| ・策定完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| ・庁内策定委員会の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | ② | | | | | | | | | | | | |
| ・関係課との調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ← | ― | → | | | | | | | | | | | | | |
| ・児童福祉審議会委員の改選 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| ・児童福祉審議会の実施 | | | | | | | | | | ① | | | | | | | | | | ② | | | | ③ | | | | | | | | ④ | | | | |

【備考】
児童福祉審議会の実施内容
①子ども・子育て支援事業計画の実施状況 ・アンケート調査結果報告 ・今後のスケジュール
②子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
③子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
④パブリックコメント実施報告、子ども・子育て支援事業計画原案、教育・保育の量の見込と確保方策の承認
※見込量報告、確保方策調整等の時期は国、県の指示に従うため、変更あり。