

つるがしま男女共同参画プラン(第6次)策定スケジュール ※進捗状況に合わせて修正します

日程	推進委員会	策定委員会(庁内)	議会・部長会議	市民	事務局
R2年 9月	上旬				市民意識調査項目作成
	中旬				
	下旬				
10月	上旬				
	中旬				
	下旬				
11月	上旬				
	中旬				
	下旬				
12月	上旬				市民意識調査発送
	中旬			男女共同参画に関する市民意識調査	
	下旬				
R3年 1月	上旬				市民意識調査集計
	中旬				
	下旬				
2月	上旬				
	中旬				
	下旬	R2②推進委員会(諮問、方向性・スケジュールについて)			第6次プラン策定委員会設置準備
3月	上旬				第6次プラン体系案作成
	中旬				第5次プランの達成度、課題等照会(関係課)
	下旬				第6次プラン策定委員会設置要綱策定
4月	上旬		部長会議(策定委員会設置について)		第5次プラン達成度・課題まとめ
	中旬				
	下旬		策定委員会①(辞令交付、方針・役割・スケジュール・体系・重点項目について)		
5月	上旬	R3①推進委員会(中間報告①、体系・現状と課題・重点項目について)			
	中旬				第6次プラン取組項目案作成
	下旬				
6月	上旬		策定委員にメールで確認(取組項目について①)		
	中旬				
	下旬	推進委員へ郵送確認(取組項目について①)			体系図作成
7月	上旬		策定委員にメールで確認(取組項目について②)		
	中旬	(R3.7.28任期満了) R3②推進委員会			第6次プラン素案作成
	下旬	(新委員委嘱、中間報告②、取組項目について)			
8月	上旬				
	中旬				
	下旬				市民コメント募集 広報入稿
9月	上旬		策定委員にメールで確認(素案について)		
	中旬	推進委員へ郵送確認(素案について)			
	下旬				

つるがしま男女共同参画プラン(第6次)策定スケジュール ※進捗状況に合わせて修正します

日程	推進委員会	策定委員会(庁内)	議会・部長会議	市民	事務局
R3 10月	上旬		策定委員にメールで確認(修正後の素案・市民コメントについて)	部長会議(素案について) 市長に報告 議会政策説明会(概要・素案について)	↓
	中旬	R3③推進委員会(中間報告③、素案・市民コメントについて)			素案決定 説明資料・報告資料作成
	下旬			素案に対する市民コメント募集 10月下旬～11月下旬	
11月	上旬				プラン案作成
	中旬				
	下旬		議会全協報告(素案・市民コメントについて)	↓ 市民コメント整理	
12月	上旬		策定委員会②(市民コメント対応・プラン案について)		
	中旬	推進委員へ郵送確認(市民コメント対応・プラン案について)		市民コメントへの対応、公表	
	下旬				
R4年 1月	上旬				
	中旬		議会政策説明会(市民コメントへの対応・プラン案について)		
	下旬	推進委員へ郵送確認(プラン案・答申内容について)			第6次プラン4月号広報 入稿準備
2月	上旬	R3④推進委員会(答申)			↓
	中旬				第6次プラン市長決裁
	下旬				印刷、製本
3月	上旬		議会への第6次プラン配付		
	中旬				公共施設等への第6次プラン 配付
	下旬				
4月	上旬			4月号広報掲載 「つるがしま男女共同参画推 進プラン(第6次)」	
	中旬				
	下旬				