

資料4

		第2期鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール																													
項目		令和元年												令和2年																	
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31			
・現状分析																															
・人口推計・児童数推計																															
・アンケート調査によるニーズ量の算出・調整																															
・量の見込と確保方策の検討																															
・計画骨子案作成																															
・計画素案作成																															
・パブリックコメント																															
・計画原案確定																										○					
・児童福祉審議会の実施				①										②					③						④						

【備考】
児童福祉審議会の実施内容
 ①子ども・子育て支援事業計画の実施状況 ・アンケート調査結果報告 ・今後のスケジュール
 ②子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
 ③子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
 ④パブリックコメント実施報告、子ども・子育て支援事業計画原案、教育・保育の量の見込と確保方策の承認
 ※見込量報告、確保方策調整等の時期は国、県の指示に従うため、変更あり。