

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		一本松土地区画整理事業特別会計			
		款	項	目	決算書頁
		01	事業費		226～227
政策 3	快適に暮らせるまち	事業名			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率
251,743,000	211,437,373	0	40,305,627	84.0%	—
1 事業目的	区画整理によって、一本松地区の良質な市街地の形成及び住環境の整備改善を図る。				
2 事業内容	■第12回一本松土地区画整理評価委員会 - 開催日 平成30年6月29日 - 諮問事項 保留地処分の予定価格について ■第45回一本松土地区画整理審議会 - 開催日 平成31年3月1日 - 審議事項 仮換地の指定の取消について 保留地の決定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について - 報告事項 平成30年度主要事業の成果について 平成31年度主要事業の予定について ■区画整理だよりの発送 - 第36号 平成30年5月8日発送 ■業務委託 - 街区点杭打等業務 - 下水道、道路設計業務 - 建物物件調査業務 - 草刈業務 - 事業計画変更業務 ■工事 - 道路築造工事 6件 - 道路築造・下水道工事 1件（うち繰越明許費分1件） - 宅地造成 2件 ■建物等移転 - 建物移転 1戸 - 工作物移転 2件 - 物件移設補償 8件				
3 成果	上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。 ■仮換地指定状況 約3,658㎡（進捗率92.3%） ■保留地処分状況 約219㎡（進捗率75.2%） ■道路整備状況 約541m（進捗率90.6%） ■建物移転状況 1戸（進捗率97.6%）				