

## (5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		若葉駅西口土地区画整理事業特別会計					
		款		項		目	決算書頁
		01	事業費				248～249
政策3	快適に暮らせるまち		事業名				
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率		
209,154,000	159,507,876	40,639,000	9,007,124	76.3%	94.7%		
1 事業目的	区画整理によって、若葉駅西口地区の無秩序な住宅地開発を未然に防止し、駅前交通広場、道路、公園等の公共施設の整備改善を行うことにより、良好な居住環境を有した健全な市街地の形成を図る。						
2 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>■第12回若葉駅西口土地区画整理評価委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 令和元年6月27日</li> <li>・諮問事項 保留地処分の予定価格について</li> </ul> </li> <li>■第27回若葉駅西口土地区画整理審議会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 令和2年3月30日</li> <li>・審議事項 仮換地の指定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について</li> <li>・報告事項 令和元年度主要事業の成果について 令和2年度主要事業の予定について</li> </ul> </li> <li>■区画整理だよりの発送 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第39号 令和元年5月29日</li> </ul> </li> <li>■業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道管渠及び道路等設計業務</li> <li>・仮換地変更業務</li> <li>・埋蔵文化財発掘調査業務</li> <li>・街区点杭打等業務</li> <li>・草刈、落葉清掃業務</li> </ul> </li> <li>■工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路築造工事 1件</li> <li>・排水管等撤去工事 1件</li> </ul> </li> <li>■建物等移転 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物移転補償 4戸 (うち前年度からの繰越明許費分1戸、翌年度への繰越明許費分2戸)</li> </ul> </li> </ul>						
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■仮換地指定状況 約1,989㎡ (進捗率96.4%)</li> <li>■保留地処分状況 約211㎡ (進捗率47.2%)</li> <li>■道路整備状況 0㎡<sup>※1</sup> (進捗率90.2%)</li> <li>■建物移転状況 2戸<sup>※2</sup> (進捗率94.1%)</li> </ul> <p>※1 道路築造工事を行ったが片側の側溝布設のみのため整備延長には未計上  ※2 4戸のうち2戸は当該年度に移転が完了せず未計上</p>						