

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
埼玉県	鶴ヶ島市	高倉・脚折 下新田	高倉集落															
			脚折集落									①	②	③・④				
			下新田集落															
		町屋・上新田 中新田	町屋集落															
			上新田集落										①	②	③・④			
			中新田集落															
		三ツ木 太田ヶ谷 藤金 上広谷 五味ヶ谷	三ツ木集落															
			太田ヶ谷集落															
			藤金集落										①	②	③・④			
			上広谷集落															
			五味ヶ谷集落															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。