## 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定スケジュール

|      | 鶴ヶ島市   | 介護保険運営審議会  | 国•埼玉県  |      |
|------|--|--|--|------|
| 3月   | <ul><li>■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査(アンケート調査)の実施(11/29~1/4)</li><li>■データ入力・分析 結果報告書の作成</li></ul> |  |  | 3月   |
| 4月   | 事業者ヒアリング 計画策定庁内検討委員会(第1回会議)  |  |  | 4月   |
| 5月   | ・ヒアリング結果取りまと   |  |  | 5月   |
| 6月   | - め ・ 現行計画施策評価の実施  |  |  | 6月   |
| 7月   | ・地域支援事業・市独自サービスの検討   |  | ≪ 埼玉県 ≫  | 7月   |
| 8月   | ・計画の骨子・体系の検討 ・計画の骨子・体系の検討 のストラウムを対 ・計画の骨子・体系の検討 ・計画の骨子・体系の検討                                   | ■第1回審議会(8/3(木)) ※計画策定について(諮問)、策定スケジュールなど                               | 国の基本指針等について情報提供  | 8月   |
| 9月   | Total  |  |  | 9月   |
| 1 0月 | 見込量・保険料の仮設定・   | ■第2回審議会<br>※給付実績分析、地域支援事業の内容変更など                                       | <ul><li><b>≪ 埼玉県 ≫</b></li><li>サービス見込量の調査<br/>(見える化システムを利用し報告)</li></ul> | 1 0月 |
| 11月  | 修正等  | ■第3回審議会<br>※計画(素案)概要説明など   | <ul><li><b>参</b></li><li>一 市町村との調整(ヒアリング)</li></ul>                      | 1 1月 |
|      | 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(素案)の作成   |  |  |      |
| 1 2月 | 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案)の概要を市議会に説明 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案)  | ■第4回審議会<br>※計画(素案)・パブリックコメントの説明、サービス見込量等                               | 埼玉県との調整(ヒアリング)   | 1 2月 |
| 1月   | パブリック・コメントの実施  |  | <ul><li><b>《 埼玉県 》</b></li><li>サービス見込量の調査<br/>(見える化システムを利用し報告)</li></ul> | 1月   |
| 173  | 保険料設定の最終調整   | ■第5回審議会<br>※計画策定(保険料)について(答申)  | (見える化システムを利用し報告)   |      |
| 2月   | 修正等  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ※  ・・・・・・   ・・・・・・   ・・・・・・   ・・・・・・   ・・・・                                | ■第6回審議会<br>※パブリック・コメントの実施状況、介護保険条例の一部改正<br>案の説明・検討、計画策定(保険料以外)について(答申) | ≪ 埼玉県 ≫  | 2月   |
| 3月   | 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定(市長決裁)   |  |  | 3月   |