

第6次総合計画後期基本計画の策定スケジュール

時期	市の動き	審議会
令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民意識調査</li> <li>・転出・転入アンケート</li> <li>・市民広聴会</li> <li>・前期基本計画の評価</li> <li>・基礎調査</li> </ul>	-
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前期基本計画の評価</li> <li>・後期基本計画施策の検討</li> </ul>	①4月12日(金)10時~12時 ・諮問 ・各種調査結果の報告
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・素案の検討</li> </ul>	②5月会議
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・素案の検討</li> </ul>	③6月会議
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・素案の検討</li> </ul>	④7月会議 ・素案確認
8月	≪本部会議≫ ・素案の承認	-
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原案の検討</li> </ul>	⑤9月会議 ・パブリックコメントの報告
10月	≪本部会議≫ ・原案の承認	⑥10月会議 ・原案確認 ・答申
11月	≪経営会議≫ ・原案の決定	-
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・12月定例会に議案提出</li> </ul>	-
1月 2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終調整</li> <li>・計画書の印刷</li> </ul>	-
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配布</li> </ul>	-

※4月12日時点