

第4次地域福祉計画策定スケジュール(案)

【資料2】

第4次計画についても、市の地域福祉計画と市社協の地域福祉活動計画を一体のものとして策定することとする。

	令和7年度												令和8年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
地域福祉審議会						★						★					★			★		★		★		
業務委託	←業者選定⇒契約⇒打合せ⇒アンケート実施⇒アンケート分析納品												骨子・素案整理⇒地域懇談会実施⇒最終案作成⇒納品→													
市民意識調査						←内容検討⇒実施→																				
団体・事業者アンケート						←内容検討⇒実施→																				
こども調査	第3次計画策定時は実施したが、第4次策定に当たっては、こども・子育て支援事業計画の調査結果などを参考とし、改めて調査は行わない。																									
地域懇談会													⇔実施方法検討⇒周知⇒実施⇒集計													
計画骨子作成																←→										
計画素案作成																		←→								
庁内ヒアリング																				←→						
社協内ヒアリング																				←→						
パブコメ																					←→					
最終案作成																							←→			
市議会・社協理事会等												アンケート報告											パブコメ周知		策定報告	

表紙絵・イラスト募集