
６.対象橋りょうごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

1 藤金２号橋 Ⅲ 市道 市道５４７－１号線 53.46 1974 44 H30 149,014,000

2 圏央１橋 Ⅲ 市道 市道１１２９号線 15.9 1996 22 H30 24,971,000

3 圏央２橋 Ⅲ 市道 市道１１２９号線 16.6 1996 22 H30 27,420,000

4 太田ヶ谷１号橋 Ⅱ 市道 市道２６６号線 56.9 1995 23 H30 222,936,000

5 鶴ヶ丘２号橋 Ⅱ 市道 市道９２７号線 44.88 1974 44 H30 201,712,000

6 藤金１号橋 Ⅱ 市道 市道４号線 54.6 1995 24 H30 191,219,000

7 子ノ神３号橋 Ⅱ 市道 市道４４０号線 18.06 1972 46 H29 30,000,000

8 鶴ヶ丘１号橋 Ⅱ 市道 歩１０号線 44.88 1974 44 H30 148,883,000

9 鶴ヶ丘４号橋 Ⅱ 市道 歩９号線 44.88 1974 44 H30 94,825,000

10 栄橋 Ⅱ 市道 市道１５４-２号線 51.66 1974 44 H30 22,047,000

11 鶴ヶ丘３号橋 Ⅱ 市道 市道９２４号線 47.78 1974 44 H30 32,300,000

【様式１－２】

点検時期を示す。

対策を実施すべき時期を示す。
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